



## **2º ADITIVO AO EDITAL N. 14/2025**

### **CRENCIAMENTO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E FORMATIVAS PARA A PINACOTECA DO CEARÁ**

A Pinacoteca do Ceará torna público para conhecimento dos proponentes e demais interessados, que fica alterado no Edital nº 14/25, CRENCIAMENTO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E FORMATIVAS PARA A PINACOTECA DO CEARÁ o item referente ao Cronograma, prorrogando **por um dia**, o resultado da **1ª Etapa - Habilitação das Inscrições**, por problemas técnicos e pelo grande volume de inscrições, fazendo com que este não tenha sido publicado ontem, dia 7 de julho de 2025;

DESTA FEITA, a Pinacoteca do Ceará altera a data de publicação do resultado preliminar para a data de hoje, qual seja, 8 de julho de 2025, bem como prorroga as demais etapas subsequentes do Edital.

Publica-se o presente 2º ADITIVO ao Edital nº 14/2025, CRENCIAMENTO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E FORMATIVAS PARA A PINACOTECA DO CEARÁ nos seguintes termos:

1. Este Aditivo altera as datas do Cronograma, na página 5, conforme abaixo:

#### **Inscrições**

Até 30 de junho de 2025

#### **Etapa 1 – Habilitação das inscrições**

De 1 a 4 de julho de 2025

#### **Resultado preliminar**

8 de julho de 2025

#### **Pedido de recurso da Etapa 1**

9 e 10 de julho de 2025

#### **Resultado dos recursos da Etapa 1**

11 de julho de 2025

#### **Resultado final da Etapa 1**

11 de julho de 2025



## Etapa 2 – Avaliação e seleção das propostas

De 14 a 21 de julho de 2025

### Resultado final

22 de julho de 2025

As demais disposições do Edital não alteradas por este instrumento continuam com a mesma redação e efeitos jurídicos da data em que foram celebrados.

Outras dúvidas poderão ser enviadas para o email - [editais@pinacotecadoceara.org.br](mailto:editais@pinacotecadoceara.org.br)

Rian Fontenele  
Diretor da Pinacoteca do Ceará

Tiago Santana  
Diretor-Presidente do Instituto Mirante

rian.fontenele@institutomirante.org

Assinado  
 Rian Fontenele Cunha  
D4Sign

assinatura.contrato@institutomirante.org

Assinado  
 D4Sign